

## 시도2호선확 · 포장공사에따른지방채발행안

의안 번호	703
----------	-----

제출일자 : '98년 10월 일

제 출 자 : 안 산 시 장

### 1. 제안이유

- 대부도는 '94. 12. 26일 안산시에 편입된 지역으로 지역간 간선도로망은 대부분 1차선의 비포장 도로이며 농수산물 운송에 어려움이 크고 특히 시화방조제 개통이후 유입되는 차량이 급증되고있어 시도노선의 확 · 포장사업은 오랜 주민숙원사항 이었던바 '95. 10. 14일 도로법 제25조에 의거 도로구역 결정고시하고 확 · 포장사업 시행을 추진하였으나 예산부족으로 현재까지 지연되고 있는 실정임.
- 금번 지방채인수 재정융자특별회계에서 지방채 30억원 이 발행승인 됨에 따라, 분자금을 조속히 용자받아 지역현안 사업을 추진하고자 지방채를 발행하고자함.

### 2. 주요골자

구 분	내 용	비 고
발 행 규 모	3,000백만원	
차 입 선	재 정 경 제 부	
자 금 종 류	지방채인수 재특자금	
이 율	9.5%	
승 인 일 시	'98. 9. 30	
용 자 시 기	'98. 11	
상 환 방 법	5년거치 10년 분할상환	
상 환 재 원	시 비	

## 시도2호선확·포장공사에따른지방채발행안

안산시는 1998년도 시도2호선 확·포장공사에 따른 지방채를 다음과 같이 발행 할 것을 지방자치법 제 115조의 규정에 의거 동의한다.

1. 채무자 : 안산시장
2. 채권자 : 재정경제부
3. 발행액 : 3,000백만원
4. 이 율 : 년 9.5%
5. 상환방법 : 5년거치 10년 분할상환
6. 상환제원 : 시비
7. 발행근거 : 별첨

## 시도 2호선 확·포장 공사

### □ 사업 개요

- 위치 : 안산시 남동 산 141 - 1 ~ 남동 628 -25
- 사업량 : L=6.34km · B= 9m
- 사업비 : 10,500 백만원
  - 기투자 : 2,804 백만원
  - '98투자 : 1,100 백만원
  - '99이후 : 6,596 백만원
- 추진공정 : 지적분할 완료 편입 지장물건 조사중
- 사업기간 : '95. 2 ~ 2000. 12

### □ 년차별 사업비 투자실적 (재원별)

(단위:백만원)

구 분	계	기 투 자 실 적				'98	'99	2000
		소 계	'95	'96	'97			
계	10,500	1,440	-	-	1,440	4,426	2,317	2,317
양여금	2,980	-	-	-	-	-	1,490	1,490
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,980	500	-	-	500	826	827	827
시비	1,540	940	-	-	940	600	-	-
지방채	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-

## □ 세부추진실적

기 간	투자사업비	공 종	내 역
'95. 5 ~ '95. 10.14	87백만원	실시설계	○ 시도2호선 실시설계용역(L=6.34km B= 9m) ○ 도로법 제25조규정에 의거 도로구역 결정고시 (안산시 고시 제88호)
'96. ~ '98. 10	-	사업발주 보상추진	○ 사업발주 보류(예산확보 불투명) ○ 편입토지 분할측량 실시 및 지적정리 ○ 편입지장물건 실사중

## □ 향후추진계획

기 간	투자사업비	공 종	내 역
'98. 10 ~ 2000.12	10,413	○ 보 상 ○ 도로확,포장 · 토 공 · 배 수 공 · 구조물공 · 포 장 공 ○부 대 공	○ 편입토지 및 지장물건 감정 ○ 보상액 사정 및 보상실시 · 흙깎기 60,690 m' · 흙쌓기 38,854 m' · 줄 때 60,690 m' · 평 때 7,052 m' · 먼고르기 1,100 m' · 암거 3개소 42 m · 배수관 182 m · 집수정 26개소 m · 종배수관 164 m · 옹벽 54 m · 석 축 182 m' · 측구 52 m · 옹벽형측구1,884 m' · 선택층15,716 m' · 보조기층21,959 m' · 기 층 551 a · 표 층 611 a · 가설공사외 1식