

제207회 안산시의회 제2차정례회

# 시 정 질 문

(일문 일답)

신 성 철 의원

제207회 안산시의회 제2차정례회

# 시 정 질 문

신 성 철 의원

안녕하십니까?

고잔2동, 호수동, 대부동을 지역구로 하고 있는 도시환경위원회 신성철 위원입니다.

존경하는 전준호 의장님과 동료의원 여러분!

본 의원원 한국수자원공사와 진행 중인 대부동 종합문화복지관 건립건과 관련하여 시장님께 질문하고자 합니다.

한국수자원공사의 지원을 받아 대부동의 지역발전과 주민들의 복지향상을 위해 추진 중인 복지시설 건립은 대부동 주민들의 오랜 숙원이며, 최적의 위치를 선정하여 조속히 건립을 추진하는 것을 목표로 하고 있습니다만, 한국수자원공사에서 최종적인 개발계획을 통보해옴으로써 충분한 여건은 조성되었음에도 불구하고 지연되고 있는 이유에 대해 정확히 알아보하고자 일문일답을 하게 되었습니다.

2013.12.10.(화) 10:00  
안산시의회 본회의장

제207회 안산시의회 제2차 정례회  
**시 정 질 문 답 변 서**  
[일문일답]

— < 일문일답 : 신성철 의원 > —

1. 대부동 종합문화복지관 건립



**안 산 시**

□ 의원님께서 질문하신 『대부동 종합문화복지관 건립』  
에 대하여 답변드리겠습니다.

— < 질문 요지 > —

○ 대부동 종합복지관 건립

제207회 안산시의회(제2차정례회)

# 시정 일문일답 예상질문 자료

---

< 신성철 의원 >

- 대부동 종합문화복지관이 지연되고 있는 이유에 대해 답변 바람

## ① 예상 질문 사항

- 예상질문1 - 본 사업이 시작된 취지에 대해 아십니까?
- 예상질문2 - 2011년도 김형 외 1,035명의 다수 민원에 대해 답변을 안한 이유는?
- 예상질문3 - 2011년도 김형 외 1,035명의 다수 민원에 대한 견해는?
- 예상질문4 - 2012년 7월 시장님실에서 주민합의후 사업 지연 이유?
- 예상질문5 - 2013년 9월 한국수자원공사 공문 접수후 사업 지연 이유?
- 예상질문6 - 대부 생태복원 주민추진위원회에 대한 견해는?
- 예상질문7 - 목욕탕, 수영장 건립에 대한 견해는?
- 예상질문8 - 본 사업에 대한 향후추진계획은?
- 예상질문9 - 본 사업의 지연과 관련하여 시장님의 정치적 의도가 있다고 생각되는데 시장님의 견해는?
- 예상질문10- 2007년부터 사업지연에 대한 경제적 손실이 많다고 생각되는데 시장님의 견해는?
- 예상질문11- 시장님께서 초기 다수의견이 중요하다고 하셨는데 현재는 소수의 의견도 중요하다고 하십니다. 이에 대한 견해는?

## 1. 대부도 종합문화복지관 지연에 대한 이유와 대책

### < 예상질문 1 >

- 본 사업이 시작된 취지에 대해 아십니까?
- 한국수자원공사가 대부동에 시화MTV 토취장을 지정하여 활용함에 따라 2006년 12월 26일 약 1,000여명의 대부도 주민이 모여 대부도 토사반출 반대 추진위원회를 발족하였으며,
- 2008년 2월 18일 대부동 주민과 우리시, 한국수자원공사가 모여 추진하기로 최종 합의한 사항입니다.

### < 주요협의사항 >

- 종합행정타운 100억원
- 황금산공원화(체육관, 운동장 포함)
- 대선방조제육교화 용역

< 예상질문 2 >

○ 2011년도 김형 외 1,035명의 다수 민원에 대해 답변을 안한 이유는?

- 의원님께서 민원답변내용을 주민에게서 보고받지 않은 것 같습니다.
- 2011년 6월 7일 김형 외 1,035명의 대부동 주민이 대부동 종합문화복지관 조기건립요청이 있었으며/ 이에 우리시에서는 6월 14일 민원회신을 통하여 다른용도에 대한 주민요구가 있어 통합된 주민의견 수렴을 통하여 추진할 것임을 통보하였습니다.
- 또한, 2011년 6월 15일 김형 외 250명이 동일내용으로 추가 민원을 접수하셨고/ 이에 대해 6월 21일 재 회신한바 있습니다.

< 예상질문 3 >

○ 2011년도 김형 외 1,035명의 다수 민원에 대한 견해는?

- 정말 많은 분이 의견을 주셨고/ 이후 대부 생태복원 주민추진위원회(구. 토사반출반대추진위원회)에서도 다시 주민들을 대상으로 다른 의견의 서명을 받은 것으로 알고 있습니다.
- 의원님도 아시다시피 대부 생태복원 주민추진위원회에서 / 서명내용을 공문으로 우리시에 접수하지는 않았습니다.
- 서명한 대부동 주민분들이 양측에 접치는 등 주민갈등이 가중되는 등 부작용이 있어 다수민원내용으로 사업을 추진하기에는 어려움이 있었습니다.



< 예상질문 4 >

○ 2012년 7월 시장님실에서 주민합의후 사업 지연 이유?

- 2012년 7월 24일 시장실에서 신성철 의원님, 노영호 전도의원님, 임공철 대부 생태복원 주민추진위원장 등 대부동 주민 총 11명이 대부건강복지센터, 체육관, 운동장을 포함한 “주민건강 체육복지타운” 으로 협의한 바 있습니다.
- 시장으로써 주민들의 합의에 감사드리며/ 이후 조기 추진을 위하여 주민대표, 담당실무자, 한국수자원공사가 상호 협의하에 세부 사업추진을 진행하였는데
- 일년 후 인 2013년 7월 “대부 생태복원 주민추진위원회” 에서 본사업에 대한 위치변경을 우리시와 한국수자원공사에 요청하였고
- 대부동 주민에 의해 시작된/ 본 주민 건강 체육복지타운 조성사업이 또 다른 주민갈등이 생기지 않도록/ 추가적인 주민 의견 수렴 및 신중한 검토가 필요함에 따라 다소 지연되고 있습니다.

< 예상질문 5 >

○ 2013년 9월 한국수자원공사 공문 접수후 사업 지연 이유 ?

- 2013년 9월 11일 한국수자원공사에서 약 198억 상당의 사업비와 부지를 제공하고/ 황금산에 조성하기로 한 체육관과 운동장을 체육타운의 형식으로 [주민 건강 체육복지타운]으로 조성하겠다는 공문을 받았으나
- 체육시설 설치 토지가 한국수자원공사와/ 토지소유주 간의 환매권소멸 손해배상소송이 현재 진행되고 있어 최종적으로 확정이 되지않은 상태이며,
- 또한 2013년 7월 “대부 생태복원 주민추진위원회” 에서/ 본 사업에 대한 위치변경을 우리시와 한국수자원공사에 요청하였으며/ 한국수자원공사에서는 공문내용에 우리시에서 주민합의 및 민원처리를 해결해 주도록 요구 하였습니다.
- 따라서, 향후 대부동 지역의 주요 공공시설이 될 본 사업에 대해서는 적정 위치에 대한 추가 검토 및 주민협의 등 충분한 논의가 필요함에 따라 현재 다소 지연되고 있는 사항입니다.

< 예상질문 6 >

○ 대부 생태복원 주민추진위원회에 대한 견해는?

- 2006년 12월 26일 약 1000여명의 대부도 주민이 모여 대부도 토사반출 반대 추진위원회를 발족하였으며, 이후 대부 생태복원 주민추진위원회로 변경하여 오늘에 이르고 있으며,
- 대부동 주민들에 의해 발족되고, 본 사업과 관련하여 추진해 온 위원회로 그동안 위원분들이 변경되기도 한 것으로 알고 있습니다.
- 중요한 것은 신성철 의원님과 대부 생태복원 주민추진위원회 위원들이 대부동 주민이고, 대부동 발전을 생각하시는 분들이기 때문에 의원님께서 대부동 주민들의 의견 합의에 많은 수고를 부탁드립니다.

< 예상질문 7 >

○ 목욕탕, 수영장 건립에 대한 견해는?

- 목욕탕 및 수영장 건립사항은 의원님도 초기에 다른 의견을 내셨지만 2012년 7월 24일 합의한 사항으로
- 대부동 주민들께서 합의한 내용에 대해서는 개인적 의견보다는 시장 입장에서 추진해야 하는 사항이며,
- 본 사업이 잘 추진되고, 향후 대부동 발전에 기여하고, 운영관리될 수 있도록 노력 하겠습니다.

< 예상질문 8 >

○ 본 사업에 대한 향후추진계획은?

- 향후 대부동 지역의 주요 공공시설이 될 본 사업에 대해서는 적정 위치에 대한 추가 검토 및 주민협의 등 충분한 논의를 거쳐 내년도 시화MTV개발계획 변경협의시 우리시 의견을 반영할 계획으로 있습니다.
- 신성철 의원께서도 많은 관심과 조언을 부탁드립니다, 본 사업이 대부동 주민의 숙원사업인 만큼 최선을 다해 추진될 수 있도록 노력하겠습니다.

< 예상질문 9 >

- 본 사업의 지연과 관련하여 시장님의 정치적 의도가 있다고 생각되는데 시장님의 견해는?
- 신성철의원님께서 무슨말씀을 들으셨는지 모르겠지만/ 본 사업은 대부동 주민으로부터 시작되고/ 주민들에 의해 진행되어야 할 사업으로
- 시장으로써 본 사업을 통해 생각하는 정치적 의도는 하나도 없으며/ 본 사업이 빨리 추진되면 좋겠지만/ 대부동 주민의 화합과 향후 대부동 주민의 갈등해소를 위해서라도
- 얼마간 지연되더라도 의원님께서도 조금 기다려주는 이해심이 필요할 것으로 생각합니다.

< 예상질문 10 >

- 2007년부터 사업지연에 대한 경제적 손실이 많다고 생각되는데 시장님의 견해는?
- 2007년의 100억과 현재의 100억의 차이는 경제의 가치나/ 금융이자, 주민시설이용 측면에서도 큰 차이가 있는 것은 누구나 생각할 수 있다고 생각합니다.
- 시에서 추진하는 사업일 경우에는 시의회의 동의와 함께 바로 추진해야겠지만/ 본사업은 초기 사업추진부터 대부동 주민분들에 의해 추진되었기 때문에
- 경제적 가치외에도 대부동 주민화합과 대부동 발전 측면도 고려되어야 할 것으로 판단됩니다.

< 예상질문 11 >

- 시장님께서서는 초기 다수의견이 중요하다고 하셨는데 현재는 소수의 의견도 중요하다고 하십니다. 이에 대한 견해는?
- 의원님께서서는 어떤 것을 중요하다고 생각하시는지 모르겠지만/ 시장으로써 다수의견과 소수의견 모두 중요하다고 생각합니다.
- 각각의 의견 모두 대부동 발전을 생각하는 주민들의 소중한 의견이며/ 우리시나 의원님께서도 주민들의 화합과 협의 속에서 /본 사업이 빨리 추진될 수 있도록 함께 노력해 나가야 할 것으로 생각합니다.